

INFORME DE SITUACIÓN DE LA RED. ACTUACIONES

VI ASAMBLEA ORDINARIA DE LA RED GRANADINA DE MUNICIPIOS HACIA LA SOSTENIBILIDAD

PADUL, 5 DE OCTUBRE DE 2016

CONTENIDO DEL DOCUMENTO:

Fichas de Proyectos: información técnica y económica detallada de actuaciones aprobadas en la Asamblea del año 2015.



ACTUACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE AGUAS

ACTUACIÓN: AG01. Elaboración de un protocolo de actuación y una memoria descriptiva tipo para facilitar las limpiezas de cauces

Grupo de Trabajo	Año de realización
Aguas	Fecha Asamblea que lo aprueba: 26/04/15 (Alfacar) Fecha de Inicio: 01/03/16 Fecha Finalización: 30/09/16 Actuación prevista en el Programa: Sí
Breve descripción	
Los municipios planteaban que es muy difícil y lento el proceso para obtener autorizaciones de las Confederaciones Hidrográficas para realizar limpiezas en los cauces, urbanos o no, de su término municipal. Se planteó la firma de un convenio entre Diputación y las Confederaciones Hidrográficas para poder agilizar estos trámites y asimismo, conocer cuáles son las obligaciones, documentación y trámites que hay que realizar por parte de los municipios para facilitar la adquisición de estas autorizaciones sin necesidad de subsanaciones.	
Objetivos	Presupuesto
Obtener un protocolo de actuación y una memoria descriptiva tipo que los municipios puedan seguir en sus solicitudes de autorización de limpieza de cauces ante las confederaciones hidrográficas.	Presupuesto GRAMAS: 0 €
	Otras aportaciones (...): 0 €
	Gastos de personal: 2.000 €
	Total coste actuación: 2.000 €
Resultados esperados y Alcance de la actuación	
Los municipios tienen a su disposición una memoria descriptiva tipo, de acuerdo a lo que exigen las confederaciones hidrográficas, para que la utilicen en sus solicitudes de limpieza de cauces, de forma que no puedan incurrir en ningún fallo de documentación no entregada. Asimismo, para que quede claro el procedimiento y los pasos a seguir, se incluye también un protocolo de actuación, diferenciado para la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Cuenca Mediterránea, que deberán seguir todos los municipios cuando quieran solicitar una limpieza de cauces y puedan planificarse mejor en cuanto a trámites administrativos y plazos.	
Recursos derivados	
<ul style="list-style-type: none"> • Protocolo de actuación para solicitar actuaciones de mejora de cauces a las confederaciones hidrográficas. • Anexo 1: Modelo de solicitud general a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. • Anexo 2: Modelo de solicitud general a la Cuenca Mediterránea Andaluza. Incluidos en la página web: http://www.a21-granada.org/red-gramas/publicaciones-descripcion-general .	
Implicación del Grupo de Trabajo en el Actuación	
Reuniones del GT para coordinación actuación	Solicitud de información a los miembros GT
-Nº reuniones realizadas: 0 -Nº asistentes a la misma: 0	-Vía por la que se ha realizado: 0 - N.º de respuestas respecto al total realizadas: 0
Solicitud información miembros Red	
- Vía por la que se ha realizado: 0 - N.º de respuestas respecto al total realizadas: 0	
Indicadores de Seguimiento y efectividad:	
1. Nº de municipios que utilizan la memoria	2. Nº limpiezas de cauces autorizadas

descriptiva tipo y el protocolo de actuación	
Resultado: 0	Resultado: 0
Incidencias en su desarrollo	Continuidad de la actuación
Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación	

ACTUACIÓN: AG04. Ordenanza reguladora del servicio municipal de abastecimiento domiciliario de agua potable.

Grupo de Trabajo	Año de realización
Aguas.	Fecha Asamblea que lo aprueba: 28/04/2015 Fecha de Inicio: 02/2016 Fecha Finalización actuación: 2017. Actuación prevista en el Programa: Sí .
Breve descripción	
Se está redactando una ordenanza tipo en la que se regulan las relaciones entre el ayuntamiento, que presta el servicio de suministro domiciliario de agua potable y los abonados del mismo, señalándose los derechos y las obligaciones básicas para cada una de las partes.	
Objetivos	Presupuesto
Proporcionar a los ayuntamientos una herramienta legal que les permita regular todo lo relacionado con el suministro de agua potable: obligaciones y derechos del ayuntamiento y de los abonados, instalaciones y acometidas, control de consumos y suministro, inspección y ejercicio de la potestad sancionadora.	Presupuesto GRAMAS:0 € Otras aportaciones (...):0€ Gastos de personal: 2.000 € Total coste actuación: 2.000 € (costes de personal)
Resultados esperados y Alcance de la actuación	
Se espera disponer de una ordenanza tipo reguladora del servicio municipal de abastecimiento domiciliario de agua potable, la cual estará disponible en la página Web de la Red GRAMAS.	
Recursos derivados	
-	
Implicación del Grupo de Trabajo en la Actuación	
Reuniones del GT para coordinación actuación	Solicitud de información a los miembros GT
-Nº reuniones realizadas: -Nº asistentes a la misma:	-Vía por la que se ha realizado: - N.º de respuestas respecto al total realizadas:
Solicitud información miembros Red	
- Vía por la que se ha realizado: - N.º de respuestas respecto al total realizadas:	
Indicadores de Seguimiento y efectividad:	
1. Elaboración del documento de la ordenanza	2. Número de municipios que aprueban la ordenanza de abastecimiento de agua potable.
Resultado: En borrador (septiembre 2016)	Resultado: 0 (septiembre 2016)

Incidencias en su desarrollo	Continuidad de la actuación
Ha habido una interrupción en su desarrollo por falta de personal que pueda desarrollarla, se prevé continuar con ella y finalizarla para 2017.	
Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación	

ACTUACIÓN: AG05. Campaña de sensibilización sobre el coste real del servicio del agua: “Agua no es solo abrir el grifo”

Grupo de Trabajo	Año de realización
Aguas	Fecha Asamblea que lo aprueba: 28/04/2015 Fecha de Inicio: 03/16 Fecha Finalización: 06/16 Actuación prevista en el Programa: Sí.

Breve descripción

Se trata de una campaña de concienciación dirigida a los responsables políticos y técnicos de los ayuntamientos que gestionan directamente el servicio del ciclo integral del agua, sobre el coste real que supone prestar dichos servicios y las principales problemáticas detectadas a nivel provincial. Se han celebrado sesiones informativas en 7 municipios, uno de cada comarca, invitando a asistir al resto de municipios de la comarca adheridos a la Red GRAMAS:

Fecha de la sesión	Municipio de celebración	Comarca convocada
12 de mayo	Benalúa de las Villas	Montes Orientales
19 de mayo	Villanueva Mesía	Poniente Granadino
24 de mayo	Benalúa	Guadix
2 de junio	Dúrcal	Valle de Lecrín-Temple – Área Metropolitana.
6 de junio	Órgiva	Alpujarra occidental - Costa
16 de junio	Nevada	Alpujarra oriental
20 de junio	Benamaurel	Baza - Huéscar

Se ha creado una página Web de la campaña (<http://aguanoessoloabrireलगrifo.es>) así como material didáctico y promocional (libreta, bolígrafo y memoria externa con la presentación en pdf).

Objetivos	Presupuesto
Concienciar a los responsables políticos y técnicos de los ayuntamientos sobre sus obligaciones en materia de servicios del ciclo integral del agua y el coste que ello conlleva, las necesidades de mantenimiento de infraestructuras, gestión eficiente, cumplimiento de la legislación, etc.	Presupuesto GRAMAS: 8.103,22 €
	Otras aportaciones (...): 0€
	Gastos de personal: 3.000 €
	Total coste actuación: 11.103,22 €

Resultados esperados y Alcance de la actuación

Celebración de 7 sesiones informativas y asistencia del máximo de municipios de la Red GRAMAS que cuentan con gestión directa del ciclo integral del agua.

Recursos derivados

- Documento con la presentación disponible en el área de descarga de <http://aguanoessoloabrireलगrifo.es>

Implicación del Grupo de Trabajo en la Actuación	
Reuniones del GT para coordinación actuación	Solicitud de información a los miembros GT
-Nº reuniones realizadas: 0 -Nº asistentes a la misma:	-Vía por la que se ha realizado: - N.º de respuestas respecto al total realizadas:
Solicitud información miembros Red	
- Vía por la que se ha realizado: 0 - N.º de respuestas respecto al total realizadas:	
Indicadores de Seguimiento y efectividad:	
1. Número de municipios en los que se ha celebrado la charla-taller.	2. Número de municipios de la Red que han asistido.
Resultado: 7	Resultado: 32
Incidencias en su desarrollo	Continuidad de la actuación
Inicialmente se definieron 8 comarcas. No obstante, dos de ellas tienen gestión indirecta del servicio del ciclo integral del agua (Área metropolitana y Costa), con lo cual se decidió no celebrar sesiones en estas comarcas e invitar a los municipios a las sesiones más cercanas. En la Alpujarra, por su especial orografía, se celebraron dos sesiones y facilitar así la asistencia de municipios de toda la comarca.	
Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación	

ACTUACIÓN: AG06. Elaborar un estudio de la calidad de las aguas de la provincia.

Grupo de Trabajo	Año de realización
Aguas.	Fecha Asamblea que lo aprueba: 28/04/2015 Fecha de Inicio: 05/16 Fecha Finalización: 2017. Actuación prevista en el Programa: Sí .
Breve descripción	
Estudio orientado a la identificación de las distintas problemáticas de calidad de las aguas brutas destinadas a consumo humano de los municipios de la Red GRAMAS y propuesta de tratamientos sencillos y económicos para su potabilización.	
Objetivos	Presupuesto
Recopilar información sobre la calidad de las aguas de abastecimiento a partir de las analíticas realizadas por los municipios de la Red en cumplimiento del RD 140/2003. Detectar la presencia de contaminantes en concentraciones próximas a los límites máximos establecidos en la legislación para actuar a nivel preventivo y correctivo en los casos necesarios.	Presupuesto GRAMAS:0 €
	Otras aportaciones (...): 0 €
	Gastos de personal: 2.000 €
	Total coste actuación: 2.000 € (costes de personal)
Resultados esperados y Alcance de la actuación	
Estudio de calidad de las aguas de los municipios de la Red GRAMAS.	
Recursos derivados	

-	
Implicación del Grupo de Trabajo en la Actuación	
Reuniones del GT para coordinación actuación	Solicitud de información a los miembros GT
-Nº reuniones realizadas: -Nº asistentes a la misma:	-Vía por la que se ha realizado: - N.º de respuestas respecto al total realizadas:
Solicitud información miembros Red	
- Vía por la que se ha realizado: teléfono, mail y carta. - N.º de respuestas respecto al total realizadas:	
Indicadores de Seguimiento y efectividad:	
1. Realización del estudio (Sí/No)	2.
Resultado: En progreso (julio 2016)	Resultado:
Incidencias en su desarrollo	Continuidad de la actuación
El trabajo ha sido iniciado por un becario del Máster universitario Técnicas y ciencias de la calidad del agua, cuyo periodo es de 3 meses. Se ha comenzado solicitando información a los municipios adheridos al programa 13003G <i>Central de compras de analíticas para el control de la calidad del agua de consumo diario</i> . Además, se han recibido pocas respuestas por parte de los municipios.	Dado que el becario finaliza sus prácticas en julio de 2016 y el estudio no ha sido finalizado, siendo además un trabajo minucioso, se continuará solicitando información y realizando el análisis cuando se incorpore otro becario del Ciclo Formativo de Grado Superior en Salud Ambiental.
Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación	

ACTUACIÓN: AG09. Procedimiento de solicitud de contraanálisis de muestras de aguas residuales por parte de los municipios al Laboratorio de Medio Ambiente de la Diputación de Granada.

Grupo de Trabajo	Año de realización
Aguas	Fecha Asamblea que lo aprueba: 28/04/2015 Fecha de Inicio: 04/2016 Fecha Finalización: 05/2016 Actuación prevista en el Programa: Sí .
Breve descripción	
Elaboración de un procedimiento para que los municipios puedan solicitar al Laboratorio de Medio Ambiente un contraanálisis de las muestras de agua que recoge la Junta de Andalucía en las inspecciones realizadas a las EDAR, de manera que pueda alegarse en un momento dado si los resultados de ambas analíticas no coinciden. Se trabajaría a petición de los ayuntamientos y sería voluntario. Se ha elaborado un documento sobre el procedimiento a seguir, plazos y datos de contacto para el envío de las muestras.	
Objetivos	Presupuesto
Facilitar información sobre el procedimiento a seguir en la solicitud de contraanálisis de las muestras de aguas residuales tomadas en inspecciones de la Junta de Andalucía a las EDAR.	Presupuesto GRAMAS: 0€ Otras aportaciones (...): 0€ Gastos de personal: 1.000 €

Permitir que los municipios puedan tener analíticas perfectamente válidas para alegar. Los resultados obtenidos pueden servir a los ayuntamientos para conocer la situación real del agua de vertido, ya que se pueden contrastar resultados de dos laboratorios distintos.	Total coste actuación: 1.000 € (costes de personal)
Resultados esperados y Alcance de la actuación	
Protocolo de Actuación a seguir por los municipios para solicitar al Laboratorio de Medio Ambiente de la Diputación el contraanálisis de las muestras de la Junta.	
Recursos derivados	
<ul style="list-style-type: none"> - Procedimiento de solicitud de contraanálisis. - Carta de petición. - Condiciones de aceptación de muestras. <p>Todos los documentos están disponibles en la página Web de la Red GRAMAS http://www.a21-granada.org/red-gramas/procedimiento-de-solicitud y en la de la Diputación http://www.dipgra.es/contenidos/laboratorio/</p>	
Implicación del Grupo de Trabajo en la Actuación	
Reuniones del GT para coordinación actuación	Solicitud de información a los miembros GT
-Nº reuniones realizadas: -Nº asistentes a la misma:	-Vía por la que se ha realizado: - N.º de respuestas respecto al total realizadas:
Solicitud información miembros Red	
- Vía por la que se ha realizado: - N.º de respuestas respecto al total realizadas:	
Indicadores de Seguimiento y efectividad:	
1. Redacción del procedimiento.	2. Número de municipios que solicitan el contraanálisis aplicando el procedimiento.
Resultado: Sí. Finalizado.	Resultado:
Incidencias en su desarrollo	Continuidad de la actuación
Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación	

NOMBRE DE LA ACTUACIÓN: AG10. Dinamización de la exposición “La vida del Agua” (II fase).	
Grupo de Trabajo	Año de realización
Aguas.	Fecha Asamblea que lo aprueba: no aplicable Fecha de Inicio: 10/2016 Fecha Finalización actuación: 12/16 Actuación prevista en el Programa: No.
Breve descripción	
Dinamización de la exposición “La vida del Agua” en 10 municipios de la Red GRAMAS. La exposición se montará cada lunes en el lugar indicado por el ayuntamiento y a continuación se celebrará una charla-taller que incluye diferentes experimentos sobre el agua de unas 2 horas de duración. Los paneles permanecerán, para ser visitados por la ciudadanía, de lunes a viernes, día en el que se producirá el desmontaje.	
Objetivos	Presupuesto

<p>La campaña se dirige a la ciudadanía general. El municipio deberá promover la visita a la exposición por parte del mayor número posible de habitantes. La charla-taller se dirigirá a un grupo de 50 personas convocadas por parte del ayuntamiento (escolares, mayores, asociaciones del municipio, etc.).</p> <p>El objetivo de la actuación es sensibilizar sobre el agua, su escasez, usos, problemas de contaminación, la necesidad de aplicar buenas prácticas en nuestra vida cotidiana, así como entender algunas particularidades físicas y químicas de esta molécula tan importante en nuestras vidas.</p>	Presupuesto GRAMAS: 5.116 €
	Otras aportaciones (...): 0€
	Gastos de personal: 1.000 €
	Total coste actuación: 6.116 €
Resultados esperados y Alcance de la actuación	
Dinamización de la exposición en 10 municipios de la Red que no se hayan beneficiado de la misma en ediciones anteriores.	
Recursos derivados	
-	
Implicación del Grupo de Trabajo en la Actuación	
Reuniones del GT para coordinación actuación	Solicitud de información a los miembros GT
-Nº reuniones realizadas: 0 -Nº asistentes a la misma:	- Vía por la que se ha realizado: - N.º de respuestas respecto al total realizadas:
Solicitud información miembros Red	
- Vía por la que se ha realizado: - N.º de respuestas respecto al total realizadas:	
Indicadores de Seguimiento y efectividad:	
1. Nº de municipios en los que se dinamiza la exposición	2.
Resultado: x (diciembre 2016)	Resultado:
Incidencias en su desarrollo	Continuidad de la actuación
	Una vez finalizada la actuación, la exposición estará disponible para su solicitud por parte de los municipios de la Red GRAMAS.
Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación	

ACTUACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ACTUACIÓN: EA1. Programa de Educación para la Sostenibilidad	
Grupo de Trabajo	Año de realización
Educación Ambiental y Participación Ciudadana	<u>Fecha Asamblea que lo aprueba:</u> 28/04/2015. <u>Fecha de Inicio:</u> enero 2016. <u>Fecha Finalización actuación:</u> previsto 12/2016. <u>Actuación prevista en el Programa:</u> Sí.
Breve descripción	
<p>Existen determinados programas y servicios ambientales en los que la participación (entendida como formación, capacitación, concienciación, adquisición de conocimientos para la acción, etc.) de la población es esencial para conseguir los resultados esperados. Otros necesitan de su difusión e información para no levantar polémicas respecto a su implantación.</p> <p>Con el diseño del Programa de Educación para la Sostenibilidad se pretende crear una herramienta de trabajo y apoyo tanto a los Ayuntamientos como a la Diputación para conseguir un mayor impacto en los servicios y programas ya implantados, y para facilitar la puesta en marcha de aquellos programas o servicios con poco recorrido aún en el tiempo; minimizando así el miedo por parte de los gestores a implantarlos y revertiendo en el beneficio comunitario y social que supondrá la implantación para los vecinos.</p>	
Objetivos	Presupuesto
Apoyar la implantación y el desarrollo de los servicios públicos que se prestan en materia de medio ambiente, tanto a nivel de los Ayuntamientos como desde la propia Diputación.	Presupuesto GRAMAS:
Diseñar un Programa Estable de Educación para la Sostenibilidad ligado a las necesidades municipales y provinciales.	Otras aportaciones (...):
	Gastos de personal: 2.178 €
	Total coste actuación: 2.178 €
Resultados esperados y Alcance de la actuación	
<ul style="list-style-type: none"> • Fomento de la concienciación para la acción de la población municipal en materia de medio ambiente. • Mejora de la acogida de la implantación de programas de medio ambiente en los municipios y la provincia. 	
Recursos derivados	
Fichas de propuesta de Actuaciones de Educación para la Sostenibilidad.	
Implicación del Grupo de Trabajo en el Actuación	
Reuniones del GT para coordinación actuación	Solicitud de información a los miembros GT
-Nº reuniones realizadas: 0 -Nº asistentes a la misma: 0	-Vía por la que se ha realizado: no precede - N.º de respuestas respecto al total realizadas: No precede
Solicitud información miembros Red	
- Vía por la que se ha realizado: email - N.º de respuestas respecto al total realizadas: 11 del total de la Red.	

Indicadores de Seguimiento y efectividad:	
1. Número de actuaciones de educación ambiental surgidas en el Programa.	2.
Resultado:	Resultado:
Incidencias en su desarrollo	Continuidad de la actuación
Dificultad elevada para conseguir que los municipios aporten información solicitada a través de un formulario.	Se prevé el Programa de Educación para la Sostenibilidad se instaure de manera continua, permanente y creciente en la provincia de Granada.
Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación	

ACTUACIÓN: EA2. Protocolo para la promoción de actuaciones de voluntariado ambiental en las entidades locales.

Grupo de Trabajo	Año de realización
Educación Ambiental y Participación ciudadana.	Fecha Asamblea que lo aprueba: 28/04/2015 Fecha de Inicio: 03/2016 Fecha Finalización actuación: 03/2016 Actuación prevista en el Programa: Sí.
Breve descripción	
Redacción de un documento para la promoción del voluntariado ambiental desde las entidades locales, incluyendo información básica sobre las funciones de las administraciones locales en materia de voluntariado, entidades que pueden desarrollar acciones voluntarias, derechos y deberes de las personas voluntarias, así como posibles líneas de financiación.	
Objetivos	Presupuesto
Aclarar el papel de los ayuntamientos en la promoción del voluntariado, proporcionar información útil y facilitar modelos de documentación requerida en materia de voluntariado.	Presupuesto GRAMAS: 0€ Otras aportaciones (...): 0€ Gastos de personal: 900 € Total coste actuación: 900 €
Resultados esperados y Alcance de la actuación	
Documento para la promoción de proyectos de voluntariado desde las entidades locales, disponible en la página Web de la Red GRAMAS para su descarga por parte de los municipios interesados.	
Recursos derivados	
- Protocolo para la promoción de actuaciones voluntariado en las Entidades Locales. El documento está disponible para su descarga en la Web http://www.a21-granada.org/red-gramas/protocolo-promocion-de-actuaciones-voluntariado-en-entidades-locales	
Implicación del Grupo de Trabajo en la Actuación	
Reuniones del GT para coordinación actuación	Solicitud de información a los miembros GT
-Nº reuniones realizadas: 0 -Nº asistentes a la misma: 0	- Vía por la que se ha realizado: teléfono y correo electrónico. - N.º de respuestas respecto al total realizadas: 2/2
Solicitud información miembros Red	

- Vía por la que se ha realizado: - N.º de respuestas respecto al total realizadas:	
Indicadores de Seguimiento y efectividad:	
1. Redacción del documento de promoción del voluntariado.	2. N.º de proyectos de voluntariado ambiental promovidos en la provincia.
Resultado: Sí. Finalizado.	Resultado: 0
Incidencias en su desarrollo	Continuidad de la actuación
Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación	

ACTUACIÓN: EA3. Guía de recursos para la educación ambiental para los municipios de la provincia.	
Grupo de Trabajo	Año de realización
Educación ambiental y participación ciudadana.	Fecha Asamblea que lo aprueba: 28/04/2015 Fecha de Inicio: 03/16 Fecha Finalización: 11/16. Actuación prevista en el Programa: Sí .
Breve descripción	
Recopilación y organización de recursos existentes en materia de educación ambiental susceptibles de ser aprovechados a nivel provincial, desde materiales didácticos, instalaciones, actividades ya diseñadas, programas a los que poder adherirse, etc. Toda la información estará disponible en la página Web de la Red GRAMAS para su consulta, indicando un breve resumen de cada recurso y el enlace para acceder a la información completa.	
Objetivos	Presupuesto
Facilitar herramientas a los municipios para la promoción de programas y actividades de educación ambiental. Agrupar en la página Web de la Red GRAMAS información ordenada por categorías y temáticas, sobre gran cantidad de recursos de educación ambiental dispersos en Internet.	Presupuesto GRAMAS: 1.000 € Otras aportaciones (Servicio MA): 0 € Gastos de personal: 2.500 € + 3.800 € (Becario Ícaro) Total coste actuación: 7.300 €
Resultados esperados y Alcance de la actuación	
Fichas informativas organizadas por categorías de recursos y temáticas ambientales disponibles en la página Web de la Red GRAMAS a través de un índice dinámico. Índice general: <ul style="list-style-type: none"> • Instalaciones ambientales de la provincia. • Programas de educación ambiental. • Actividades de educación ambiental. • Guías prácticas de educación ambiental. • Aplicaciones web y para móviles. • Boletines y revistas periódicas. • Publicaciones y páginas Web de interés. 	
Recursos derivados	
- Guía interactiva disponible en la Web de la Red GRAMAS (en desarrollo).	
Implicación del Grupo de Trabajo en la Actuación	

Reuniones del GT para coordinación actuación	Solicitud de información a los miembros GT
-Nº reuniones realizadas: 0 -Nº asistentes a la misma:	-Vía por la que se ha realizado: - N.º de respuestas respecto al total realizadas:
Solicitud información miembros Red	
- Vía por la que se ha realizado: - N.º de respuestas respecto al total realizadas:	
Indicadores de Seguimiento y efectividad:	
1. Guía disponible en la página Web de la Red GRAMAS	2. N.º de fichas sobre recursos de educación ambiental elaboradas
Resultado: En proceso.	Resultado:
Incidencias en su desarrollo	Continuidad de la actuación
Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación	

ACTUACIÓN: EA.4. Aplicación Móvil “GRAMAS”

Grupo de Trabajo	Año de realización
Educación Ambiental y Participación Ciudadana	Fecha Asamblea que lo aprueba: 28/04/2015. Fecha de Inicio: marzo 2016. Fecha Finalización actuación: finalizada (pendiente de mejoras). Actuación prevista en el Programa: Sí.
Breve descripción	
Desde el grupo de Trabajo de Educación y Participación Ciudadana surgió la necesidad de crear una aplicación móvil para el fomento de la participación ciudadana a través de la posibilidad de crear quejas y reclamaciones municipales, así como estar informados de cualquier evento o información relacionada con el medio ambiente en la provincia. La Agencia Provincial de la Energía de Granada tenía planteado en su Programa de trabajo la creación de una aplicación móvil con información energética de la provincia. Esta aplicación se ha ampliado con la propuesta de actuación del grupo de trabajo surgiendo la aplicación móvil denominada GRAMAS. Que actualmente se encuentra en fase de prueba y reajuste.	
Objetivos	Presupuesto
Promover la participación-acción ciudadana en temas ambientales en la provincia. Informar y formar en temas de medio ambiente a los ciudadanos de la provincia de Granada que tengan descargada la aplicación.	Presupuesto GRAMAS: 0 € Otras aportaciones (Servicio Medio Ambiente): 6.000 € Gastos de personal: 3.000 € Total coste actuación: 9.000 €
Resultados esperados y Alcance de la actuación	
Creación de una aplicación móvil de acceso gratuito a través de la que informar e interrelacionar a la población con la administración en temas ambientales.	
Recursos derivados	
Aplicación “GRAMAS” disponible en play store de manera gratuita.	
Implicación del Grupo de Trabajo en el Actuación	
Reuniones del GT para coordinación actuación	Solicitud de información a los miembros GT

-Nº reuniones realizadas: no procede -Nº asistentes a la misma: no procede	-Vía por la que se ha realizado: no procede - N.º de respuestas respecto al total realizadas: No procede
Solicitud información miembros Red	
- Vía por la que se ha realizado: - N.º de respuestas respecto al total realizadas:	
Indicadores de Seguimiento y efectividad:	
1. Finalización del diseño y publicación de la app	2. Introducción de datos municipales ambientales
Resultado: Si.	Resultado: en proceso.
Incidencias en su desarrollo	Continuidad de la actuación
	Ampliación de información por parte de los técnicos municipales y de Diputación con las novedades de la provincia.
Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación	
Se prevé realizar una jornada de presentación de la aplicación.	

ACTUACIÓN: EA6-SA7-R3. Campaña “Estas a menos de un metro de tener un pueblo más limpio.”	
Grupo de Trabajo	Año de realización
Educación ambiental y participación ciudadana. Salud y Sanidad Ambiental. Residuos.	Fecha Asamblea que lo aprueba: 28/04/2015 Fecha de Inicio: 04/2016 Fecha Finalización actuación: 11/16 Actuación prevista en el Programa: Sí .
Breve descripción	
Diseño y desarrollo de una campaña de sensibilización y comunicación sobre el cuidado del espacio y el mobiliario público, la tenencia responsable de mascotas y el fomento de buenas prácticas en la gestión de los residuos urbanos. Se ha diseñado y producido una exposición itinerante que será dinamizada en 8 municipios a través de talleres y actividades de 2 jornadas de duración en cada uno de ellos. La primera jornada se desarrolla en un colegio y la segunda en un espacio público emblemático del municipio y se dirige a toda la ciudadanía. Entre los talleres se ofrece una sesión de adiestramiento de perros, un taller de fabricación de dispensadores de bolsas, un taller de separación de residuos y otro sobre olores.	
Objetivos	Presupuesto
La campaña se dirige a la ciudadanía en general, promoviendo la participación de niñ@s como transmisores de conceptos y conocimientos. Los principales objetivos de la campaña son: a) promover la tenencia responsable de mascotas, fomentando su cuidado, su sociabilización, así como la recogida de los excrementos de la vía pública por parte de los propietarios; b) fomentar el cuidado de los espacios públicos y la limpieza viaria promoviendo hábitos y comportamientos de la ciudadanía como la correcta separación y depósito de los residuos, el respeto de los horarios y el uso de puntos limpios.	Presupuesto GRAMAS: 15.725,79 € Otras aportaciones (...): Gastos de personal: 1.000 € Total coste actuación: 16.725,89 €
Resultados esperados y Alcance de la actuación	
Diseño de una exposición itinerante y un manual de dinamización. Instalación y desarrollo de actividades relacionadas en 8 municipios: Guadix, Montejícar, Castell de Ferro, Las Gábias,	

Íllora, Cúllar, Órgiva y Padul.

Producción de material promocional: 1.200 unidades de cada uno de los siguientes elementos: sacapuntas cubo, bolsas mochila, llaveros identificativos para perro e imanes flexibles.

Recursos derivados

- Exposición itinerante compuesta por 6 paneles tipo roll-up y un stand informativo.
- Folletos de la campaña: uno sobre cuidado del espacio público y otro sobre tenencia responsable de mascotas.
- Logotipo de la campaña, carteles y folletos para su difusión.

Implicación del Grupo de Trabajo en la Actuación

Reuniones del GT para coordinación actuación	Solicitud de información a los miembros GT
-Nº reuniones realizadas: 0 -Nº asistentes a la misma:	- Vía por la que se ha realizado: - N.º de respuestas respecto al total realizadas:
Solicitud información miembros Red	
- Vía por la que se ha realizado: - N.º de respuestas respecto al total realizadas:	

Indicadores de Seguimiento y efectividad:

1. Nº de municipios en los que se desarrolla la campaña	2.
Resultado: 4 (septiembre 2016)	Resultado:

Incidencias en su desarrollo	Continuidad de la actuación
	Una vez finalizada la actuación, la exposición estará disponible para su uso por parte de los municipios de la Red GRAMAS. En Asamblea se votará si se continúa con la dinamización de la campaña para el próximo año con presupuesto de la Red.

Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación

ACTUACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE ENERGÍA

ACTUACIONES: EN01 y EN02. Estudio de viabilidad para compra compartida de luminarias eficientes o de bajo consumo. Jornadas para la coordinación de la compra compartida.

Grupo de Trabajo	Año de realización
Energía.	Fecha Asamblea que lo aprueba: 26/04/15 (Alfacar) Fecha de Inicio: 01/01/16 Fecha Finalización actuación: Pendiente Actuación prevista en el Programa: Sí
Breve descripción	
Estas dos actuaciones se han transformado a la luz de la nueva convocatoria de FEDER para municipios menores de 20.000 habitantes, que prevé subvencionar y financiar, concretamente, la eficiencia energética en edificios e infraestructuras públicas. En la Agencia Provincial de la Energía se ha elaborado estudio sobre la situación de las luminarias estableciendo como uno de los resultados que en la provincia hay más de 250 tipos de alumbrado entre los municipios y que además cambiar todas las luminarias tendría un coste de 95 millones de €. A continuación, se está trabajando para realizar un análisis técnico económico de la contratación centralizada de elementos de alumbrado público de cara a poder presentar una solicitud de financiación a la próxima convocatoria de Fondos FEDER de Economía Baja en Carbono.	
Objetivos	Presupuesto
Obtener financiación de fondos FEDER para que los municipios puedan mejorar la eficiencia energética de su alumbrado público.	Presupuesto GRAMAS:
	Otras aportaciones (...):
	Gastos de personal: 1.400 €
	Total coste actuación: 1.400 € (coste personal)
Resultados esperados y Alcance de la actuación	
Una vez que la convocatoria de FEDER esté abierta, hay dos opciones o bien que el municipio prepare un proyecto individual y lo presente a la convocatoria o bien que se realice un proyecto desde Diputación para todos los municipios, lo que implicaría como posibilidad la utilización de la central de compras para mejorar costes y reducir los trámites administrativos y los procesos de contratación. Se están realizando reuniones comarcales para informar a los municipios sobre estos nuevos fondos y ofreciendo asistencia técnica de la Diputación para preparar la solicitud y se ofrece información energética detallada sobre cada municipio.	
Recursos derivados	
<ul style="list-style-type: none"> • Diagnósticos energéticos de las necesidades de los municipios de la provincia. • Análisis Técnico Económico de la Contratación Centralizada de elementos de alumbrado público. 	
Implicación del Grupo de Trabajo en el Actuación	
Reuniones del GT para coordinación actuación	Solicitud de información a los miembros GT
-Nº reuniones realizadas: 0 -Nº asistentes a la misma: 0	-Vía por la que se ha realizado: 0 - N.º de respuestas respecto al total realizadas: 0
Solicitud información miembros Red	
- Vía por la que se ha realizado: 0 - N.º de respuestas respecto al total realizadas: 0	
Indicadores de Seguimiento y efectividad:	
1. Nº de municipios que solicitan esta financiación de fondos FEDER	2. Nº de subvenciones concedidas.

Resultado: 0	Resultado: 0
Incidencias en su desarrollo	Continuidad de la actuación
Estas dos actuaciones se han fusionado en una, cuando se ha comprobado la posibilidad de captar nuevos fondos FEDER. De esta manera, el coste para los municipios de la adquisición de nuevas luminarias podía ser aún menor, al contar no sólo con la central de compras, sino con subvenciones.	Esta actuación tendrá continuidad en las solicitudes de fondos FEDER que se vayan a presentar para la mejora de la eficiencia energética en edificios e infraestructuras públicas.
Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación	

ACTUACIÓN: EN05. Catálogo de posibles proyectos de energías renovables que podrían realizarse en municipios, de cara a subvenciones

Grupo de Trabajo	Año de realización
Energía.	Fecha Asamblea que lo aprueba: 26/04/15 (Alfacar) Fecha de Inicio: 05/10/15 Fecha Finalización actuación: 05/07/16 Actuación prevista en el Programa: Sí
Breve descripción	
Se trata de dar una idea de los proyectos que se pueden hacer en un municipio para fomentar las energías renovables y a la vez poder optar solicitar subvenciones, cuando se presente la ocasión, puesto que la “economía baja en carbono” es una de las prioridades para la Unión Europea en el Horizonte 2020.	
Objetivos	Presupuesto
Disponer de un catálogo de posibles proyectos de energías renovables que podrían realizarse en municipios, de cara a acudir a subvenciones	Presupuesto GRAMAS: 0€
	Otras aportaciones (...): 0€
	Gastos de personal: 3.000 €
	Total coste actuación: 3.000 € (coste de personal)
Resultados esperados y Alcance de la actuación	
El Catálogo está estructurado en diferentes temáticas dentro de las cuáles se exponen una serie de proyectos o medidas que se pueden desarrollar por parte de los ayuntamientos referidos desde el alumbrado público hasta la gestión del agua pasando por los jardines, calles o carreteras. Asimismo, se indican las fuentes de financiación a las que puede acudir y cualquier otra información práctica que pueda resultar de utilidad para el ayuntamiento a la hora de decidir llevar a cabo estas actuaciones.	
Recursos derivados	
Catálogo de proyectos municipales para el fomento de las energías renovables.	
Implicación del Grupo de Trabajo en el Actuación	
Reuniones del GT para coordinación actuación	Solicitud de información a los miembros GT
-Nº reuniones realizadas: 0 -Nº asistentes a la misma: 0	-Vía por la que se ha realizado: 0 - N.º de respuestas respecto al total realizadas: 0
Solicitud información miembros Red	
- Vía por la que se ha realizado: 0	

- N.º de respuestas respecto al total realizadas: 0	
Indicadores de Seguimiento y efectividad:	
1. N.º de descargas del catálogo	2. N.º de subvenciones concedidas a municipios para energías renovables
Resultado: 0	Resultado: 0
Incidencias en su desarrollo	Continuidad de la actuación
Esta actuación está finalizada, pero hay que tener en cuenta que en muchos casos se ha realizado de acuerdo a las convocatorias actuales; por lo que en el futuro habrá que modificarlo para adaptarlo a las nuevas características de las próximas convocatorias.	Esta actuación tendrá continuidad en las solicitudes de fondos europeos para financiación de proyectos de energías renovables recogidos en el catálogo.
Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación	

ACTUACIÓN: EN06. Campaña de concienciación a la ciudadanía para fomentar el ahorro energético	
Grupo de Trabajo	Año de realización
Energía.	Fecha Asamblea que lo aprueba: 26/04/15 (Alfacar) Fecha de Inicio: 28/06/16 Fecha Finalización actuación: 31/08/16 Actuación prevista en el Programa: Si
Breve descripción	
Esta actuación, en cierto modo, ya estaba siendo cubierta gracias a la Agencia Provincial de la Energía, que pone a disposición de los municipios la exposición ENCLAVE DE SOL, a través del programa 1389C de la Concertación Local. Una versión más sencilla que la que se ofrece en concertación, pero con los mismos contenidos, se ha puesto a disposición de los municipios de la Red GRAMAS.	
Objetivos	Presupuesto
Concienciar y sensibilizar sobre ahorro energético utilizando como recurso la exposición ENCLAVE de SOL de la Agencia Provincial de la Energía, cuyos contenidos promueven el uso de las energías renovables y la eficiencia energética.	Presupuesto GRAMAS: 0 €
	Otras aportaciones (...): 0€
	Gastos de personal: 600 €
	Total coste actuación: 600 € (coste personal)
Resultados esperados y Alcance de la actuación	
La exposición ENCLAVE DE SOL de la Agencia Provincial de la Energía ha estado disponible entre los días 28 de junio – 6 de julio y entre el 11 de julio -31 de agosto, para todos aquellos municipios interesados en llevar a cabo campañas de sensibilización para fomentar el ahorro energético este verano.	
Recursos derivados	
Implicación del Grupo de Trabajo en el Actuación	
Reuniones del GT para coordinación actuación	Solicitud de información a los miembros GT
-Nº reuniones realizadas: 0 -Nº asistentes a la misma: 0	-Vía por la que se ha realizado: 0 - N.º de respuestas respecto al total realizadas: 0

Solicitud información miembros Red	
- Vía por la que se ha realizado: 0 - N.º de respuestas respecto al total realizadas: 0	
Indicadores de Seguimiento y efectividad:	
1. N.º de municipios que solicitan la exposición	
Resultado: 0	
Incidencias en su desarrollo	Continuidad de la actuación
	Esta actuación tiene continuidad en la Concertación Local a través del programa 1389C.
Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación	

ACTUACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE MEDIO AMBIENTA URBANO

ACTUACIÓN MA01: Grupo de Trabajo para la mejora de la movilidad infantil

Grupo de Trabajo	Año de realización
Medio Ambiente Urbano	Fecha Asamblea que lo aprueba: 02/10/13 (Huétor-Vega) Fecha de Inicio: 25/02/15 Fecha Finalización actuación: 08/07/15 Actuación prevista en el Programa: Si

Breve descripción

Desde el año 2010 la Diputación de Granada ha dedicado una parte de sus esfuerzos a desarrollar tres Proyectos Pilotos sobre Caminos Escolares Seguros en los municipios de Huétor-Vega, Santa Fé y Salobreña, con notable éxito. Y, a partir de 2013, a crear un grupo de trabajo para la reflexión y el aprendizaje, utilizando una metodología basada en la investigación-acción-participación, para guiar, facilitar y animar el trabajo de los técnicos municipales y concejales en sus propios proyectos de caminos escolares seguros.

En el curso 2014-2015 se obtuvo financiación a través de la 2ª Convocatoria del Fondo de Actividad de la iniciativa

CIVITAS CAPITAL de la Comisión Europea (www.civitas-initiative.eu), para ser beneficiario de los fondos de la

iniciativa CIVITAS dedicados a implantar medidas de fomento de la movilidad sostenible, de forma que se consiguió la continuidad de las tareas del grupo de trabajo, que pasó a llamarse “Mejora de la Movilidad Infantil”.

Objetivos	Presupuesto
La metodología utilizada está basada en la investigación-acción-participación (IAP) para facilitar a los técnicos/as municipales y a los representantes políticos locales las herramientas que les permitan implantar un camino escolar seguro, pero siempre compartiendo unos principios básicos y bajo el ejercicio de unas orientaciones comunes dirigidas a buscar alternativas consensuadas y alcanzables que avancen hacia la movilidad sostenible.	Presupuesto GRAMAS: 9.159,70 €
	Otras aportaciones (Inicitiva CIVITAS): 6.000 €
	Gastos de personal: 4.000 €
	Total coste actuación: 19.159,7 €

Resultados esperados y Alcance de la actuación

Los municipios participantes han sido: Peligros, Montejícar, Íllora, La Zubia, Guadix, Albolote, Benamaurel y Ogíjares.

Cada municipio tenía su propio ritmo de implantación y consideró compartir con el resto del grupo de trabajo aquella intervención que requiriese el respaldo del grupo. Pero, se puede afirmar que el proyecto se ha configurado realmente como una take-up activity, ya que se ha promovido el inicio de intervenciones y la consolidación de la voluntad de muchos municipios por continuar en este camino.

También, como resultado final del trabajo realizado y del intercambio de experiencias con el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, se identificaron 12 claves que asegurarían, en cierto modo, el éxito en la implantación de un camino escolar seguro.

Recursos derivados

Posteriormente, con la experiencia acumulada de todos estos años y con el material entregado a los municipios se elaboró un “Manual para la implantación de caminos escolares seguros en pequeños y medianos municipios.”

Implicación del Grupo de Trabajo en el Actuación

Reuniones del GT para coordinación actuación	Solicitud de información a los miembros GT
-Nº reuniones realizadas: 0	-Vía por la que se ha realizado: 0

-Nº asistentes a la misma: 0	- N.º de respuestas respecto al total realizadas: 0
Solicitud información miembros Red	
- Vía por la que se ha realizado: 0 - N.º de respuestas respecto al total realizadas: 0	
Indicadores de Seguimiento y efectividad:	
1. Número de reuniones o jornadas técnicas del GT de Mejora de la Movilidad Infantil	2. Número de personas asistentes al GT de Mejora de la Movilidad Infantil
Resultado: 9	Resultado: 15 personas de media
Incidencias en su desarrollo	Continuidad de la actuación
	Debido al éxito y la repercusión de esta iniciativa, y a la posibilidad de acudir a financiación europea para su consolidación a partir de ahora, se ha decidido su continuación, de manera independiente, a través del programa 13204 de la Concertación Local. Asimismo, a raíz de este proyecto la Diputación forma parte del Seminario de Movilidad e Infancia del CENEAM del MAGRAMA. Y ha sido seleccionada para acoger al proyecto STARS de la DGT, para incentivar el uso de la bicicleta en institutos de secundaria.
Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación	
<ul style="list-style-type: none"> • Póster en el CONAMA LOCAL 2015: MÁLAGA. • Póster VI Encuentro Andaluz de Experiencias de Educación Ambiental y Sostenibilidad Urbana de la FAMP. Bollullos 13/11/15. • Webinar CIVITAS “Safe routes to school. 26/01/16. • Publicación en la revista MOVE de CIVITAS. Nº24 Enero 2016. 	

ACTUACIÓN MA02: Búsqueda de patrocinadores para repartir parques infantiles y/o biosaludables

Grupo de Trabajo	Año de realización
Medio Ambiente Urbano	Fecha Asamblea que lo aprueba: 26/04/15 (Alfacar) Fecha de Inicio: 01/04/16 Fecha Finalización actuación: 15/08/16 Actuación prevista en el Programa: Sí
Breve descripción	
Ante las demandas de su población y el elevado coste que supone instalar este tipo de parques infantiles, zonas de juegos o parques biosaludables, los municipios plantearon la posibilidad de buscar patrocinadores que se hiciesen cargo de suministrarlos e instalarlos a cambio de incluir su publicidad en los mismos. Este acuerdo también debería incluir un cierto período de mantenimiento.	
Objetivos	Presupuesto
Conseguir una relación de potenciales patrocinadores a los que los municipios puedan acudir para solicitar sus parques infantiles o biosaludables. Asimismo, preparar un modelo de documentación técnica necesaria que los municipios puedan adaptar y presentar.	Presupuesto GRAMAS: 0€ Otras aportaciones (...): 0€ Gastos de personal: 900 € Total coste actuación: 900 € (costes personal)
Resultados esperados y Alcance de la actuación	
Finalmente, se ha preparado un dossier tipo para solicitar parques infantiles, o biosaludables, a posibles patrocinadores. Sólo tienen que cambiar unos pocos datos informativos para adaptar el dossier a cada situación municipal y pueden enviarlo. También se ha preparado un listado de posibles patrocinadores a los que acudir, en función de los contactos realizados por la Diputación, si bien, según la información recibida sólo atienden peticiones individuales y no colectivas, como por ejemplo, podía ser desde la Diputación.	
Recursos derivados	

Implicación del Grupo de Trabajo en la Actuación	
Reuniones del GT para coordinación actuación	Solicitud de información a los miembros GT
-Nº reuniones realizadas: 0 -Nº asistentes a la misma: 0	-Vía por la que se ha realizado: 0 - N.º de respuestas respecto al total realizadas: 0
Solicitud información miembros Red	
- Vía por la que se ha realizado: 0 - N.º de respuestas respecto al total realizadas: 0	
Indicadores de Seguimiento y efectividad:	
1. Elaboración del dossier destinado a captar patrocinadores	2. Nº municipios que han utilizado el dossier para solicitar parques infantiles o biosaludables.
Resultado: 1	Resultado: 0
Incidencias en su desarrollo	Continuidad de la actuación
De los contactos realizados con los patrocinadores se ha concluido que es muy difícil encontrar patrocinadores receptivos a una petición común de varios municipios para suministrar estos parques. Se explica porque el potencial patrocinador estudia caso por caso y de ahí la necesidad de hacer un dossier que fuese personalizado por cada municipio.	
Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación	

ACTUACIÓN MA05: Ordenanza Provincial tipo para la protección de la atmósfera	
Grupo de Trabajo	Año de realización
Medio Ambiente Urbano	Fecha Asamblea que lo aprueba: 26/04/15 (Alfacar) Fecha de Inicio: 02/12/15 Fecha Finalización actuación: 28/10/16 Actuación prevista en el Programa: Sí
Breve descripción	
<p>Los municipios demandaban una norma legal que les permitiese regular, con seguridad jurídica, la emisión e inmisión de las fuentes fijas y móviles tanto de origen doméstico como de actividades, con especial atención a la extracción de humos y olores, ya que estaban teniendo muchas quejas y denuncias en los ayuntamientos por este motivo. Para lo cual se contrató a una consultora externa que elaborase un texto para la ordenanza que contemplase todos estos aspectos, ya que era necesario el concurso de expertos acreditados en la materia. Y, asimismo, será revisada por los servicios jurídicos de la Diputación.</p>	
Objetivos	Presupuesto
Elaboración de una Ordenanza Tipo Provincial para que sea aprobada por los Ayuntamientos de la provincia.	Presupuesto GRAMAS: 6.526,74 €
	Otras aportaciones (...): 0€
	Gastos de personal: 1.800 €
	Total coste actuación: 8.326,74 €
Resultados esperados y Alcance de la actuación	
<p>En los próximos meses se podrá contar con una ordenanza tipo que podrá ser aprobada por todos los municipios de la provincia que quieran regular las emisiones a la atmósfera, de cualquier tipo, clasificadas o no, y domésticas. Será presentada en unas jornadas públicas que se organizaran en el otoño de 2016, donde se explicará la manera de aplicar la ordenanza y se podrán resolver dudas.</p>	
Recursos derivados	

Implicación del Grupo de Trabajo en el Actuación	
Reuniones del GT para coordinación actuación	Solicitud de información a los miembros GT
-Nº reuniones realizadas: 3 -Nº asistentes a la misma: 9-13 personas	-Vía por la que se ha realizado: 0 - N.º de respuestas respecto al total realizadas: 0
Solicitud información miembros Red	
- Vía por la que se ha realizado: 0 - N.º de respuestas respecto al total realizadas: 0	
Indicadores de Seguimiento y efectividad:	
1. Elaboración de una ordenanza tipo	2. N.º municipios que han aprobado la ordenanza en pleno.
Resultado: 1	Resultado: 0
Incidencias en su desarrollo	Continuidad de la actuación
Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación	
<ul style="list-style-type: none"> • “Jornada de difusión de la Ordenanza Provincial Tipo para la Protección de la Atmósfera” prevista en otoño de 2016. 	

ACTUACIÓN MA04: APLICACIÓN MÓVIL CON SIG PARA LABORES DE MANTENIMIENTO	
Grupo de Trabajo	Año de realización: 2015
Medio Ambiente Urbano	Fecha Asamblea que lo aprueba: 26/04/15 (Alfacar) Fecha de Inicio: 01/12/15 Fecha Finalización actuación: Pendiente Actuación prevista en el Programa: Sí
Breve descripción	
<p>Aplicación móvil con SIG que los municipios puedan utilizar en la gestión de sus labores de mantenimiento de los servicios públicos ambientales; para el arbolado urbano, parques y jardines, mobiliario urbano, residuos, etc. Para dar respuesta a esta actuación se ha aprovechado la app “GRAMAS” que está desarrollando la Agencia de la Energía, ampliando el rango de información y servicios que prestaría. En este sentido, tiene un sistema de alertas que permite a los ciudadanos informar de desperfectos, deficiencias o problemas en la vía pública y que estas le lleguen directamente al técnico dado de alta por el ayuntamiento.</p>	
Objetivos	Presupuesto
Obtener una aplicación móvil que pueda ser utilizada tanto por ciudadanos como por trabajadores municipales, tanto para informar como para gestionar incidencias.	Presupuesto GRAMAS:
	Otras aportaciones (...):
	Gastos de personal:
	Total coste actuación:
Resultados esperados y Alcance de la actuación	
<p>Se va a disponer de una aplicación móvil app “GRAMAS” con un sistema SIG integrado que va a permitir, no sólo mandar alertas de incidencias que puedan observarse en la vía pública, sino que el ayuntamiento va a poder informar de consejos, eventos y de actuaciones medioambientales destacadas en un mapa de la provincia. También va a disponer de infografías, de una calculadora interactiva y de un contacto. Tendrá dos tipos de usuarios: Ciudadanos y Técnicos Municipales, cada uno de estos tendrán acceso a unas utilidades diferentes y estos últimos podrán cargar información adicional, actualizarla, etc.</p>	
Recurso derivados	

App GRAMAS disponible en play store de manera gratuita	
Implicación del Grupo de Trabajo en el Actuación	
Reuniones del GT para coordinación actuación	Solicitud de información a los miembros GT
-Nº reuniones realizadas: 1 -Nº asistentes a la misma: 6 personas	-Vía por la que se ha realizado: 0 - N.º de respuestas respecto al total realizadas: 0
Solicitud información miembros Red	
- Vía por la que se ha realizado: 0 - N.º de respuestas respecto al total realizadas: 0	
Indicadores de Seguimiento y efectividad:	
1. N° de personas que se descargan y se dan de alta en la APP.	2. N° alertas recibidas a través de la APP.
Resultado: 0	Resultado: 0
Incidencias en su desarrollo	Continuidad de la actuación
Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación	

ACTUACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE RESIDUOS

ACTUACIÓN: R1.GUÍA PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL DIARIA DE RESIDUOS

Grupo de Trabajo	Año de realización
RESIDUOS	Fecha Asamblea que lo aprueba: 28/04/2015 Fecha de Inicio: Septiembre/2015 Fecha Finalización actuación: Diciembre/2015 (versión pdf); Septiembre/2016 (versión web). Actuación prevista en el Programa: Sí
Breve descripción	
Guía elaborada con el objetivo de dar una respuesta rápida a las principales cuestiones técnicas que pueden surgir en el día a día de la gestión municipal de los residuos, como complemento a la editada en 2015 orientada a mostrar detalladamente las competencias locales en esta materia. Para darle un matiz más práctico se ha desarrollado una versión web que facilita la consulta de las diferentes cuestiones, estructuradas todas ellas en el marco de tres bloques temáticos: Competencias municipales, Residuos Municipales y Residuos No Municipales.	
Objetivos	Presupuesto
1. Apoyar el trabajo diario de los técnicos municipales en relación con la gestión de residuos.	Presupuesto GRAMAS: 0 €
2. Completar la Guía sobre competencias locales en materia de gestión de residuos, con una herramienta de fácil utilización orientada a dar respuesta a cuestiones concretas.	Otras aportaciones (Servicio Medio Ambiente): 3.500 €
3. Plantear de forma estructurada los diferentes campos en la que la gestión municipal de los residuos se puede clasificar, dando respuestas a las principales cuestiones derivadas de cada uno de ellos.	Gastos de personal: 1.800 €
	Total coste actuación: 5.300 €
Resultados esperados y Alcance de la actuación	

Guía en versión *on line* para consultar cuestiones de tipo práctico en relación con la gestión de residuos (actualmente alojada en la dirección <http://matarq.ugr.es/joomla/>, a la espera de su ubicación en el servidor de la Diputación de Granada). Su estructura y contenidos han sido supervisados por el Servicio Provincial de Tratamiento de Residuos.

La estructura de las cuestiones planteadas es la siguiente:

- **Competencias municipales:** Autorizaciones administrativas; Prestación del servicio; Procedimientos de información; Planes de prevención de residuos; Puntos limpios.
- **Residuos municipales:** Diseño del servicio; Puntos limpios; Residuos domésticos específicos; Fracción orgánica.
- **Residuos no municipales:** Pilas y Acumuladores; Aparatos eléctricos y electrónicos; Residuos de Construcción y Demolición; Lodos de EDAR; Plásticos Agrícolas.

Recursos derivados

Guía de Consulta Online con las cuestiones planteadas en el proyecto.

Implicación del Grupo de Trabajo en el Actuación

Reuniones del GT para coordinación actuación	Solicitud de información a los miembros GT
-Nº reuniones realizadas: -Nº asistentes a la misma:	-Vía por la que se ha realizado: correo electrónico - N.º de respuestas respecto al total realizadas: 5 Se pidió la colaboración de los miembros de la Red para la definición de las diferentes cuestiones: vía e-mail se les solicitó que remitieran las principales dudas que tuvieran al respecto (tanto las que tenían en ese momento, como las que habían tenido en algún momento puntual en el desarrollo de su labor en los Ayuntamientos).

Solicitud información miembros Red	
- Vía por la que se ha realizado: - N.º de respuestas respecto al total realizadas:	

Indicadores de Seguimiento y efectividad:

1. Número de entradas a la plataforma informática	1. Número de cuestiones nuevas que se incorporan a la plataforma.
---	---

Resultado: (a la espera de darle difusión)	Resultado: (a la espera de darle difusión)
--	--

Incidencias en su desarrollo

Las respuestas de los miembros de la red no fueron suficientes para determinar una batería de cuestiones para plantear los contenidos de la guía. En su lugar, se ampliaron las diferentes categorías con nuevas cuestiones que completaban los contenidos de cada uno de ellas.

Continuidad de la actuación

A través del Curso de Gestión de Residuos Municipales, y dado que en éste se han planteado mesas redondas para cada uno de los bloques, existirá la posibilidad de rescatar sentido, se ampliaron las diferentes categorías con nuevas cuestiones que planteen los técnicos municipales para incorporar y completar la guía de manera gradual.

Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación

ACTUACIÓN: R2. Diagnóstico de necesidades en relación a la recogida selectiva de centros escolares para los municipios de la Red.

Grupo de Trabajo	Año de realización
Residuos	Fecha Asamblea que lo aprueba: 28/04/2015 Fecha de Inicio: 06/2016 Fecha Finalización actuación: 08/2016. Actuación prevista en el Programa: Sí .
Breve descripción	
Actuación dirigida a recopilar información sobre las necesidades en materia de contenedores de recogida selectiva de	

los centros escolares de los municipios pertenecientes a la Red GRAMAS. La actuación se coordina desde el Servicio Provincial de Tratamiento de Residuos y se ha llevado a cabo por parte de un becario de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos.

Objetivos	Presupuesto
Identificar y documentar las necesidades de los centros escolares (de los municipios de la Red GRAMAS) en materia de contenedores para que la comunidad escolar pueda llevar a cabo la recogida selectiva en el propio centro.	Presupuesto GRAMAS: 0€
	Otras aportaciones (...): 0€
	Gastos de personal: 2.000 €
	Total coste actuación: 2.000 € costes de personal

Resultados esperados y Alcance de la actuación

Disponer de un listado de centros escolares de los municipios de la Red GRAMAS en el que se identifique el número y tipo de contenedores necesarios en cada uno de ellos para poder realizar la recogida selectiva. Este diagnóstico será la base para la dotación futura de contenedores (cuando hubiera fondos disponibles).

Recursos derivados

- Estudio de contenerización en los colegios de los municipios de la Red GRAMAS.

Implicación del Grupo de Trabajo en la Actuación

Reuniones del GT para coordinación actuación	Solicitud de información a los miembros GT
-Nº reuniones realizadas: 0 -Nº asistentes a la misma: 0	-Vía por la que se ha realizado: - N.º de respuestas respecto al total realizadas:
Solicitud información miembros Red	
- Vía por la que se ha realizado: - N.º de respuestas respecto al total realizadas:	

Indicadores de Seguimiento y efectividad:

1. Realización del diagnóstico (Sí/No).	2.
Resultado: finalizado (julio 2016)	Resultado:

Incidencias en su desarrollo	Continuidad de la actuación

Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación

ACTUACIÓN: R5/EA7/SA08 CONTINUACIÓN PROYECTO COMPOSTA & MÁS

Grupo de Trabajo	Año de realización
RESIDUOS EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA SALUD, SANIDAD AMBIENTAL Y BIODIVERSIDAD.	Fecha Asamblea que lo aprueba: 28/04/2015 Fecha de Inicio: Mayo/2015 Fecha Finalización actuación: Diciembre/2015 Actuación prevista en el Programa: Sí

Breve descripción

Continuación durante un segundo año de una iniciativa que trata de integrar la promoción del compostaje doméstico y comunitario con la creación y dinamización de huertos (fundamentalmente escolares y sociales) asociados a las composteras.

Con este proyecto se amplían los objetivos planteados en la experiencia piloto anterior (“Composta en la Red para valorizar, educar y participar”) a través de la cual desde la Red GRAMAS se comenzó a trabajar en temas de compostaje de manera experimental.

Los ámbitos de actuación en los que se ha trabajado han sido:

1. *Compostaje y Huertos Escolares*, apoyando técnicamente a profesores y alumnos en su puesta en marcha y dinamización.
2. *Compostaje doméstico*, ofreciendo asistencia técnica a familias interesadas en el compostado de sus residuos orgánicos vegetales. Esto ha llevado aparejado la cesión de composteras a los vecinos interesados, así como un seguimiento de los procesos resolviendo las dudas surgidas.
3. *Huerto y Compostaje Social*, promoviendo la recogida de los residuos vegetales procedentes de los cultivos de estos huertos (ya existentes en algunos de los municipios participantes) con el objetivo de recuperar la materia y obtener compost.

Objetivos

Objetivo General: promover una gestión más racional de los residuos urbanos de origen domiciliario, planteando el compostaje descentralizado como una vía para reducir la cantidad de residuos biodegradables que se depositan en vertedero.

Objetivos Específicos:

- Ampliar el colectivo de interesados e implicados en el ciclo de valorización de los residuos.
- Crear un espacio multifuncional (lúdico, educativo, promotor de la participación en el municipio), que proporcione alimentación saludable y mejore las condiciones ambientales del espacio.
- Promover prácticas de agricultura tradicional y ecológica, así como una alimentación responsable y saludable.
- Completar la actividad de compostaje o almacén de restos verdes descentralizado, dándole un uso al producto que se va obteniendo.
- Promover la función demostrativa de estos espacios para dinamizar y educar a diferentes colectivos.

Presupuesto

Presupuesto GRAMAS: 7.247,90 €

Otras aportaciones (...):

Gastos de personal: 3.000 €

Total coste actuación: 10.247,9 €

Resultados esperados y Alcance de la actuación

En esta fase, **el proyecto se ha llevado a cabo en un total de 9 municipios**, en cada uno de ellos se ha desarrollado la línea de actuación planteada desde el Ayuntamiento correspondiente, en función de las necesidades y posibilidades planteadas:

- Actuaciones de dinamización de huertos y fomento del compostaje en el ámbito escolar. Desarrollado en los municipios de Alfacar, Alhendín, Otura, Huélago, Peligros, Fonelas, Montejicar, Ogíjares y Dílar.
- Actuaciones de fomento del compostaje doméstico, desarrollado en el municipio de Ogíjares.
- Actuaciones con adultos en el marco de huertos sociales, llevadas a cabo en el municipio de Fonelas.

El resultado principal de este proyecto ha sido la **creación del programa 132.05 “Fomento del Compostaje Doméstico y Comunitario” incluido en la concertación 2016/2017** y solicitado por un total de 24 municipios.

Además, gracias a este proyecto se ha constituido un **grupo de trabajo de compostaje dentro de Diputación**, a través del cual se fomentan prácticas de compostaje doméstico entre los trabajadores.

Recursos derivados

En el marco de esta línea de trabajo han surgido los siguientes recursos (financiados fuera del presupuesto de la Red GRAMAS):

Manual de Compostado y Vermicompostado doméstico.

Unidades Didácticas de Compostaje y Huertos Escolares (en desarrollo).

Implicación del Grupo de Trabajo en el Actuación

Reuniones del GT para coordinación actuación

Solicitud de información a los miembros GT

-Nº reuniones realizadas:

-Vía por la que se ha realizado:

-Nº asistentes a la misma:

- N.º de respuestas respecto al total realizadas:

Solicitud información miembros Red

- Vía por la que se ha realizado:

- N.º de respuestas respecto al total realizadas:

Indicadores de Seguimiento y efectividad:

1. Número de municipios en los que se ha llevado a cabo el proyecto

2. Número de municipios en los que se ha trabajado el compostaje escolar

Resultado: 9

Resultado: 9

3. Número de municipios en los que se ha trabajado el compostaje doméstico	4. Número de municipios en los que se han realizado actividades de fomento del compostaje en el marco de huertos sociales
Resultado: 1	Resultado: 1
4. Número de encuentros desarrollados en el ámbito de actuación en su conjunto	5. Número de municipios participantes del proyecto y que han solicitado el programa de concertación
Resultado: 39	Resultado:
Incidencias en su desarrollo	Continuidad de la actuación
<ul style="list-style-type: none"> Baja del municipio de Cúllar Vega, que solicitó en su inicio la participación en el proyecto. En su lugar entró el municipio de Dílar. Dificultad en algunos casos para fijar las fechas de las actuaciones en los colegios, lo que supone retrasos en la ejecución del programa previsto. 	<p>(Si deriva en otra actuación, finaliza con su fecha de finalización y se convierte en un programa de concertación)</p> <p>A través del Programa 132.05 “Fomento del Compostaje Doméstico y Comunitario”, incluido en la concertación 2016/2017.</p>
Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación	
<ul style="list-style-type: none"> Jornadas de la Red Estatal de Autoridades Locales por el Compostaje Doméstico y Comunitario “Compostaje en el Mediterráneo”. (Octubre/2015, Granada). Visitas técnicas a los proyectos de Otura y Ogíjares. Póster presentado en la 8ª Conferencia Europea sobre Ciudades y Pueblos Sostenibles (Bilbao, Abril/2016): “Encouragement of the domestic and community composting in the Province of Granada”. 	

ACTUACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE SALUD, SANIDAD AMBIENTAL Y BIODIVERSIDAD

ACTUACIÓN: SA1 Compra Centralizada de Desfibriladores Externos Automátizados para los municipios de la Provincia.

Grupo de Trabajo	Año de realización
Salud, Sanidad Ambiental y Biodiversidad	<u>Fecha Asamblea que lo aprueba:</u> 28/04/2015. <u>Fecha de Inicio:</u> marzo 2016. <u>Fecha Finalización actuación:</u> Previsto marzo 2017 <u>Actuación prevista en el Programa:</u> Sí.

Breve descripción

Se va a iniciar y gestionar un proceso de compra centralizada desde Diputación de Granada para que aquellos municipios que quieran adquirir un desfibrilador externo automatizado puedan hacerlo a un precio más ventajoso. Se está trabajando en tres fases:

- 1ª De recopilación de características de los desfibriladores.
- 2ª Sondeo provincial con compromiso de compra del aparato por parte de los municipios.
- 3ª Contacto con las empresas y municipios.
- 4ª Información a municipios.

Esta actuación se está realizando en coordinación con la Delegación de Deportes de Diputación de Granada y se va ampliar el ámbito de actuación a toda la provincia.

Objetivos	Presupuesto
Gestionar un proceso de compra centralizada para los municipios de la provincia, consiguiendo un precio más económico en la adquisición de los mismos.	Presupuesto GRAMAS: 0 €
Aumentar el número de municipios que actualmente tienen un DESA en sus instalaciones públicas.	Otras aportaciones (...): 0 €
	Gastos de personal: 1.800 €
	Total coste actuación: 1.800 € (costes personal)

Resultados esperados y Alcance de la actuación

Conseguir un precio más ventajoso para la compra de desfibriladores en los municipios de la Provincia.

Recursos derivados

No procede

Implicación del Grupo de Trabajo en el Actuación

Reuniones del GT para coordinación actuación	Solicitud de información a los miembros GT
-Nº reuniones realizadas: no procede -Nº asistentes a la misma: no procede	-Vía por la que se ha realizado: no procede - N.º de respuestas respecto al total realizadas: No procede
Solicitud información miembros Red	
- Vía por la que se ha realizado: - N.º de respuestas respecto al total realizadas:	

Indicadores de Seguimiento y efectividad:

1. Realización de la compra compartida	2. Número de municipios que se acogen a la compra compartida
Resultado: No	Resultado: 0

Incidencias en su desarrollo	Continuidad de la actuación
	Actividad puntual, relacionada con la actuación: “Jornada de Formación en Desfibrilación Externa Automatizada (DESA)”, surgida y aprobada en la misma Asamblea.
Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación	
No procede	

ACTUACIÓN: SA02. Jornada de Formación en el uso del Desfibrilador Externo Automatizado (DESA)	
Grupo de Trabajo	Año de realización
Salud, Sanidad Ambiental y Biodiversidad	<u>Fecha Asamblea que lo aprueba:</u> 28/04/2015. <u>Fecha de Inicio:</u> marzo 2016. <u>Fecha Finalización actuación:</u> julio 2016. <u>Actuación prevista en el Programa:</u> Sí.
Breve descripción	
<p>Durante el mes de marzo se realizó un Censo para conocer los municipios de la Red que tenían un desfibrilador instalado en su municipio. En base a esto y para cubrir todas las Comarcas de la provincia, se han organizado cuatro ediciones de este curso. En Albolote, Baza, Armilla y Salobreña, con un número de plazas que ha ido desde 8 alumnos en Baza y Salobreña y 24 en Albolote y Armilla.</p> <p>El curso ha sido impartido por profesionales acreditados y los alumnos han obtenido un certificado de capacitación en el uso y manejo del Desfibrilador por una entidad certificadora.</p>	
Objetivos	Presupuesto
1. Cubrir la necesidad de formación de los municipios de la Red GRAMAS en materia de capacitación del personal de los Ayuntamientos para la utilización de aquellos desfibriladores instalados en dependencias públicas. 2. Dirigido a Trabajadores estables de los ayuntamientos adheridos a la Red GRAMAS que posean actualmente un desfibrilador externo automático instalado en las dependencias municipales.	Presupuesto GRAMAS: 2.847 €
	Otras aportaciones (...): 0€
	Gastos de personal: 1.500 €
	Total coste actuación: 4.347 €
Resultados esperados y Alcance de la actuación	
<ul style="list-style-type: none"> • Aumento del personal municipal capacitado para el uso del DESA. • Satisfacción de una demanda surgida del grupo de trabajo de Salud y Sanidad Ambiental. • Fomento de la creación de entornos cardiosaludables en los municipios de la RED GRAMAS. 	
Recursos derivados	
- Censo de la Red GRAMAS sobre municipios con Desfibrilador Externo Automatizado en sus instalaciones. Abril 2016.	
Implicación del Grupo de Trabajo en el Actuación	
Reuniones del GT para coordinación actuación	Solicitud de información a los miembros GT
-Nº reuniones realizadas: no procede -Nº asistentes a la misma: no procede	-Vía por la que se ha realizado: no procede - N.º de respuestas respecto al total realizadas: No procede
Solicitud información miembros Red	

- Vía por la que se ha realizado: email y telefónica - N.º de respuestas respecto al total realizadas: 100 %	
Indicadores de Seguimiento y efectividad:	
1. Número de alumnos inscritos respecto a las plazas ofertadas	2. Porcentaje de asistencia a los cursos respecto a las inscripciones.
Resultado: 57inscritos /64 plazas totales	Resultado: 82,45 % (47 asistentes)
Incidencias en su desarrollo	Continuidad de la actuación
Dificultad elevada para conseguir inscritos en los cursos, a pesar de ser una actividad gratuita. 10 personas de las inscritas no han asistido al curso.	Actividad puntual, relacionada con la actuación: “Contrato provincial para compra centralizada de DESA”, surgida y aprobada en la misma Asamblea.
Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación	
No procede	

ACTUACIÓN: SA04. Protocolo de Gestión de Animales Abandonados	
Grupo de Trabajo	Año de realización
Salud, Sanidad Ambiental y Biodiversidad	<u>Fecha Asamblea que lo aprueba:</u> 28/04/2015 <u>Fecha de Inicio:</u> enero 2016 <u>Fecha Finalización actuación:</u> previsto para Noviembre/2017 <u>Actuación prevista en el Programa:</u> Sí.
Breve descripción	
<p>En el grupo de trabajo se propuso realizar un Protocolo para actuar en el caso de animales abandonados en el medio urbano, incluyendo animales no domésticos como caballos, vacas, etc.</p> <p>Actualmente se está diseñando este protocolo, y paralelamente desde el Servicio de Medio Ambiente se está analizando la posibilidad de implantar un programa que permita dar cobertura a toda clase de animales abandonados desde Diputación para actuar en este sentido a nivel provincial.</p>	
Objetivos	Presupuesto
Ofrecer una solución a los municipios a la hora de gestionar los animales abandonados en el medio urbano.	Presupuesto GRAMAS:
	Otras aportaciones (...):
	Gastos de personal:
	Total coste actuación:
Resultados esperados y Alcance de la actuación	
Regulación y Protocolización de la gestión de los animales abandonados, que podrá verse completado por medio de un Sistema Provincial que dé cobertura a toda clase de animales (pendiente de su puesta en marcha definitiva).	
Recursos derivados	
Implicación del Grupo de Trabajo en el Actuación	
Reuniones del GT para coordinación actuación	Solicitud de información a los miembros GT
-Nº reuniones realizadas: no procede -Nº asistentes a la misma: no procede	-Vía por la que se ha realizado: no procede - N.º de respuestas respecto al total realizadas: No procede

Solicitud información miembros Red	
- Vía por la que se ha realizado: no procede - N.º de respuestas respecto al total realizadas: no procede.	
Indicadores de Seguimiento y efectividad:	
1. Desarrollo del protocolo	
Resultado: pendiente	
Incidencias en su desarrollo	Continuidad de la actuación
Sin incidencias destacables.	Actividad puntual de uso continuado.
Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación	
No procede	

ACTUACIÓN: SA05. Control de gatos callejeros a través del Programa de Concertación de Control de Plagas. 13004G

Grupo de Trabajo	Año de realización
Salud, Sanidad Ambiental y Biodiversidad	<u>Fecha Asamblea que lo aprueba:</u> 28/04/2015. <u>Fecha de Inicio:</u> 24 de febrero 2016. <u>Fecha Finalización actuación:</u> julio 2016. <u>Actuación prevista en el Programa:</u> Si.
Breve descripción	
<p>En los entornos urbanos, la presencia de animales vagabundos, aislados o formando colonias o grupos excesivamente numerosos de animales como gatos domésticos, a menudo en estado de cuasi asilvestramiento, constituye un importante elemento de riesgo para la salud pública, en la medida en que pueden actuar como agente nocivo, reservorio o vector de enfermedad para el hombre y los animales. Asimismo, producen deterioro en la calidad de vida e incluso alteraciones psicológicas.</p> <p>Estos animales causan también daños directos e indirectos tanto sobre las estructuras de los edificios, como sobre las mercancías, produciendo importantes pérdidas económicas y de imagen, además de causar un fuerte impacto sobre otros animales que habitan en las zonas verdes de las ciudades, como pueden ser las aves, pequeños anfibios etc., causando importantes afecciones a la biodiversidad urbana.</p>	
Objetivos	Presupuesto
<p>El objetivo del programa es conseguir el más alto nivel de control sobre la población de gatos, abandonados, asilvestrados o en semilibertad, en entornos urbanos, nocivos para la salud pública, con la finalidad de reducir y, en su caso, eliminar el grado de infestación existente, manteniendo dicha eliminación y/o reducción de la misma en el tiempo.</p> <p>El trabajo deberá contemplar la reducción de las poblaciones a niveles mínimos en los que no presenten riesgos sanitarios o molestias de cualquier índole a la población.</p> <p>El programa se realiza mediante una permanente atención de los puntos conflictivos, aunque tiene carácter intensivo en las épocas del año en que por las características biológicas de las especies a controlar es más conveniente, hasta conseguir la reducción ostensible de sus poblaciones.</p> <p>Igualmente es objetivo de este Programa limitar los riesgos para la salud pública derivados del uso de</p>	<p>Captura y eliminación: 100 €/ espécimen</p> <p>La Diputación de Granada aporta el 25 %</p> <p>Captura y formación colonia: 300 €/ espécimen</p>

plaguicidas, evitando su uso indiscriminado, utilizando para ello las estrategias de control, las formulaciones de productos y los métodos de protección y precauciones necesarios al efecto.	
Resultados esperados y Alcance de la actuación	
Se espera controlar el problema de existencia de colonia incontroladas de gatos callejeros en los municipios incluidos en el programa.	
Recursos derivados	
Implicación del Grupo de Trabajo en el Actuación	
Reuniones del GT para coordinación actuación	Solicitud de información a los miembros GT
-Nº reuniones realizadas: no procede -Nº asistentes a la misma: no procede	-Vía por la que se ha realizado: no procede - N.º de respuestas respecto al total realizadas: No procede
Solicitud información miembros Red	
- Vía por la que se ha realizado: no procede - N.º de respuestas respecto al total realizadas: no procede.	
Indicadores de Seguimiento y efectividad:	
Incidencias en su desarrollo	Continuidad de la actuación
Sin incidencias destacables.	Actividad anual, sin fecha de conclusión.
Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación	
No procede	

ACTUACIÓN: SA06. Seminario sobre Control de Legionella en Instalaciones Deportivas y Fuentes Ornamentales.

Grupo de Trabajo	Año de realización
Salud, Sanidad Ambiental y Biodiversidad	Fecha Asamblea que lo aprueba: 28/04/2015. Fecha de Inicio: 24 de febrero 2016. Fecha Finalización actuación: julio 2016. Actuación prevista en el Programa: Si.
Breve descripción	
<p>Celebración de un Seminario sobre Control de Legionella en Instalaciones Deportivas y Fuentes Ornamentales. La actuación surge ante la necesidad mostrada por parte de los miembros de la Red de profundizar en su formación acerca de las actuaciones de control necesarias llevar a cabo en las instalaciones deportivas y fuentes ornamentales de titularidad pública. Durante esta sesión de 5 horas, se abordaron los objetivos propuestos a través de la visión de los técnicos de la Consejería de Salud, como especialistas en la materia e inspectores de estas instalaciones, así como por parte de los técnicos de Diputación de Granada que actualmente llevan a cabo el Programa de Mantenimiento de las instalaciones de esta administración.</p> <p>Posteriormente se ha desarrollado un documento Guía a modo de conclusiones del Seminario que se puede descargar</p>	

en la página web de la RED GRAMAS: <http://www.a21-granada.org/red-gramas/guia-resumen-sobre-control-de-legionella-en-instalaciones-deportivas-y-fuentes-ornamentales>

Objetivos	Presupuesto
<ul style="list-style-type: none"> • Mostrar los diferentes mecanismos de prevención y control de la legionelosis para las instalaciones recogidas en el RD 865/2003. • Dar a conocer los riesgos y protocolos de actuación específicos para cada instalación. • Informar de cómo realizar de forma adecuada el mantenimiento de las instalaciones de riesgo y sus programas de mantenimiento. • Explicar cómo realizar las hojas de registro necesarias para cumplir con la legislación vigente. 	Presupuesto GRAMAS: 350 €
	Otras aportaciones (...):
	Gastos de personal: 2.700 €
	Total coste actuación: 3.050 €

Resultados esperados y Alcance de la actuación

- Resolución de dudas por parte de los encargados municipales en el mantenimiento de determinadas infraestructuras en el control de la Legionella.
- Se satisface la demanda surgida del grupo de trabajo de Salud y Sanidad Ambiental.
- Desarrollo de un Documento a modo de Guía-Resumen de los contenidos del Seminario para consulta.

Recursos derivados

- Guía Resumen sobre Control de Legionella en Instalaciones Deportivas y Fuentes Ornamentales. Conclusiones del Seminario celebrado el 24 de febrero de 2016.

Implicación del Grupo de Trabajo en el Actuación

Reuniones del GT para coordinación actuación	Solicitud de información a los miembros GT
-Nº reuniones realizadas: no procede -Nº asistentes a la misma: no procede	-Vía por la que se ha realizado: no procede - N.º de respuestas respecto al total realizadas: No procede
Solicitud información miembros Red	
- Vía por la que se ha realizado: no procede - N.º de respuestas respecto al total realizadas: no procede.	

Indicadores de Seguimiento y efectividad:

1. Numero de inscritos en el Seminario	2. Porcentaje de asistencia respecto al número total de inscritos
Resultado: 86 inscritos	Resultado: 79,07 % (68 asistentes)

Incidencias en su desarrollo	Continuidad de la actuación
Sin incidencias destacables.	Actividad puntual.

Eventos en los que se participa para su difusión y comunicación

No procede